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Työkalu rakennusliikkeen oman asuntotuotannon suunnittelun ohjaukseen 
 
Opinnäytetyö 47 sivua, joista liitteitä 15 sivua 
Syyskuu 2014 
Opinnäytetyön aiheena oli laatia VRP Rakennuspalvelut Oy:lle suunnitteluohje työka-
luksi oman asuntotuotannon suunnittelun ohjaukseen. Tavoitteena oli uuden suunnitte-
luohjeen myötä saada rakennusliikkeen suunnittelun ohjaukseen pääpiirteittäin yhtenäi-
nen linja. Suunnitteluohjeesta haluttiin tehdä mahdollisimman helppokäyttöinen: kaik-
kiin kohteisiin sopiva, helposti muokattava ja vähän päivitystä vaativa. 
Suunnitteluohjeen tekemiseen kuului tutkimus- ja selvitystyötä: suunnittelun ohjaukseen 
perehtymistä, muiden yritysten suunnitteluohjeiden tutkimista sekä VRP Rakennuspal-
velut Oy:n projektipäällikön ja muiden asiantuntijoiden haastatteluja. Lähtötietojen pe-
rusteella laadittiin rakennusliikkeen tarpeiden ja toiveiden mukainen suunnitteluohje. 
VRP Rakennuspalvelut Oy:n suunnitteluohjeessa on yleisiä ohjeita suunnittelusta, sen 
tavoitteista ja laadittavista piirustuksista sekä ohjeet arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja säh-
kösuunnitteluun. Yleisistä ohjeista tärkeimmät ovat rakennuksen koko elinkaaren ja 
turvallisuuden huomioiminen suunnittelussa. 
Suunnitteluohje helpottaa projektipäälliköiden työtä suunnittelun käynnistämisessä ja 
ohjauksessa sekä suunnittelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Suunnittelijoil-
le ohje antaa heti suunnittelun alussa tärkeitä lähtötietoja. Suunnitteluohje otetaan käyt-
töön VRP Rakennuspalvelut Oy:n oman asuntotuotannon kohteissa ja sitä voidaan 
myöhemmin päivittää ja kehittää, kun ohjeen käyttämisestä saadaan kokemuksia. 
 








ASTA JÄMSEN:  
Design guide 
A tool for the design guidance of the building company’s own housing production 
 
Bachelor's thesis 47 pages, appendices 15 pages 
September 2014 
The subject of the thesis was to develop a design guide for own housing production of 
VRP Rakennuspalvelut Oy. There was an aim to get the building company’s design 
guidance more uniform with the new design guide. The design guide was wanted to be 
made as easy to use as possible: suitable for all projects, easy to modify and not needing 
much updating. 
 
There was research work included in the process of making the design guide: familiariz-
ing with the design guidance, researching other companies’ design guides and inter-
viewing project manager of VRP Rakennuspalvelut Oy and other experts. The design 
guide was created resting on the source information and company’s needs and wishes. 
 
In the design guide of VRP Rakennuspalvelut Oy there are general guidelines about 
designing and its goals and guides to architectural design, structural design and planning 
of heating, plumbing, ventilation, automation and electrical installation. The most im-
portant of the general guidelines are to take account of building’s life cycle and safety 
when designing. 
 
The design guide makes project managers’ work easier when starting and guiding de-
sign and eases achieving the goals that are set for design. Planners get important source 
information from the design guide as the designing starts. The design guide is being put 
into operation at all own housing production projects operated by VRP Rakennuspalve-
lut Oy. 
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Suunnittelun ohjaus on laaja kokonaisuus, joka limittyy rakennushankkeen eri vaihei-
siin. Suunnittelun ohjauksesta vastaavat yleensä kohteen projektipäällikkö tai rakennut-
tajakonsultti sekä kohteen pääsuunnittelija, joka talonrakennushankkeessa on yleensä 
arkkitehti. Suunnittelun ohjauksen tarkoitus on opastaa suunnittelijoita suunnittelemaan 
tavoitteenmukaisia ja yhteensopivia ratkaisuja. Ennen kuin kohteen suunnittelu aloite-
taan, määritellään suunnittelun tavoitteet, ja niiden toteutumista seurataan ja valvotaan 
koko hankkeen ajan. Hankkeen kustannusten hallinta on tärkeä osa suunnittelun ohjaus-
ta, sillä lopulliset kustannukset määräytyvät pitkälti suunnitteluvaiheen valinnoilla. 
 
Suunnittelun ohjaukseen on erilaisia työkaluja, kuten suunnitteluohje. Suunnitteluoh-
jeessa on rakennuttajan ohjeet suunnittelun tueksi, kuten suunnittelun tavoitteet ja arkki-
tehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun, LVIA-suunnittelun sekä sähkösuunnittelun oh-
jeet. Suunnittelijat pyrkivät noudattamaan ohjetta ja toimittavat poikkeamaluettelon, 
johon mahdolliset poikkeamat ohjeeseen on listattu. Hyvä suunnitteluohje helpottaa 
sekä suunnittelijoiden että rakennuttajan työtä. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on tehdä rakennusliike VRP Rakennuspalvelut Oy:lle suunnit-
teluohje. Tavoitteena on, että uuden suunnitteluohjeen myötä yrityksen suunnittelun 
ohjaukseen saataisiin pääpiirteittäin yhtenäinen linja. Suunnitteluohjeen tekemiseen 
kuuluu tutkimus- ja selvitystyötä: muiden yritysten suunnitteluohjeiden tutkimista sekä 
VRP Rakennuspalvelut Oy:n projektipäällikön ja muiden asiantuntijoiden haastatteluja. 
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2 OMAPERUSTEINEN ASUNTOTUOTANTO 
 
 
Omaperusteinen asuntotuotanto on yksi asuntorakentamisen toteutustapa ja rakennuslii-
ke toimii siinä perustajaurakoitsijana. Omaperusteisen asuntotuotannon hankkeen tun-
nuspiirteet ovat suomalaisen mallin mukaan seuraavat: 
- rakennusliike perustaa asuntoyhtiön tai keskinäisen kiinteistöyhtiön 
- rakennusliike tekee omistamansa yhtiön kanssa urakkasopimuksen kohteen ra-
kentamisesta 
- rakennusliike myy perustamansa yhtiön huoneistojen hallintaan oikeuttavat 
osakkeet ulkopuolisille tahoille, joista tulee taloyhtiön osakkaita. 
(Lahti 2007, 8) 
 
Rakennusliike vastaa hankkeesta alusta alkaen. Hanke alkaa siitä, kun rakennusliike 
hankkii tontin, tai korjaus- ja laajennuskohteissa kiinteistön. Rakennusliike myös valit-
see suunnittelijat ja ohjaa suunnittelua, markkinoi kohdetta sekä rakentaa kohteen. Koh-
teen valmistumisen jälkeen yhtiön hallinto luovutetaan osakkeenomistajille. Rakenta-
minen voidaan rahoittaa rakennusliikkeen varoilla tai perustetulle yhtiölle rakennusai-
kana nostetulla lainalla. Kun osakkeita myydään, osakkeenostajat voivat ottaa hoitaak-
seen huoneistoonsa kohdistuvan lainaosuuden tai maksaa sen pois eli ostaa huoneiston-
sa velattomina. Taloyhtiön osakkeita voidaan myydä heti rakentamisen alkaessa, sen 
aikana ja sen jälkeen. (Lahti 2007, 8) 
 
Omaperusteisen asuntotuotannon toiminnassa noudatetaan asuntokauppalakia (AsKL) 
ja -asetusta (AsKA) sekä säädöksiä myynnistä kuluttajalle. Laki määrää mm. vakuuksis-
ta perustajaurakoitsijan konkurssin varalle ja perustetun yhtiön ja osakkeenostajien tur-
vaksi. Näitä vakuuksia kutsutaan RS-vakuuksiksi ja ne korvaavat tavanomaisessa ra-
kennusurakassa annettavat vakuudet. 









Suunnittelun ohjaus tarkoittaa suunnittelijoiden opastamista tavoitteiden mukaisten ja 
yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttamiseksi. Hankkeen alussa määritellään 
suunnittelutavoitteet, joita seurataan ja täsmennetään, tarvittaessa myös päivitetään, 
koko hankkeen ajan. Suunnitelmien tavoitteidenmukaisuutta valvotaan ja suunnittelu-
ratkaisujen yhteensopivuus ja suunnitelmakokonaisuuden kattavuus varmistetaan. 
Suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden työt sovitetaan yhteen liiketoiminnan kan-
nalta järkevällä tavalla. Tavoitteidenmukaiset suunnitteluratkaisut ovat rakentamiselle 
asetettujen määräysten mukaisia ja vastaavat suunnitelmia 
- kustannuksiltaan 
- laajuudeltaan 
- teknisiltä järjestelmiltään 
- laatutasoltaan. 
(RT 13-10860, 2005; Kuitunen, opetusmateriaali, 2014; Markkanen, opetusmateriaali, 
2014) 
 
Suunnittelun ohjaus voidaan nähdä myös suunnittelun johtamisena. RT 13-10860 Suun-
nittelun johtaminen rakennushankkeessa -kortin mukaan suunnittelun ohjauksen tavoit-
teiden saavuttaminen varmistetaan johtamisen keinoin. Suunnittelun ohjaamisesta vas-
taava henkilö ottaa hyvän johtamistavan mukaisesti kaikkien osapuolten tarpeet, tavoit-
teet ja toiveet huomioon ja ratkaisee mahdolliset ristiriidat. Suunnittelun johtamisella 
vaikutetaan myös siihen, että päätöksentekoon osallistuvat osapuolet toimivat hankkeen 
kokonaistavoitteiden mukaisesti eivätkä vain omien tavoitteidensa mukaisesti. (RT 13-
10860,  2005) 
 
 
3.2 Suunnittelun ohjauksen osapuolet 
 
Markkasen (opetusmateriaali, 2014) mukaan suunnittelun johtaminen kuuluu ensisijai-
sesti pääsuunnittelijalle, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta. Pää-
suunnittelijan vastuu määrätään laissa: 
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Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen 
laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunni-
telma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille 
asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
5.2.1999/132 120 § 2 mom) 
 
 
Pääsuunnittelija on tavanomaisessa talonrakennushankkeessa kohteen rakennussuunnit-
telija eli arkkitehti. Markkanen myös kertoo, että johtamisen tehtäväkokonaisuutta voi-
daan silti jakaa rakennuttajan ja pääsuunnittelijan kesken. Käytännössä suunnittelun 
ohjaus onkin yleensä enemmän rakennuttajan kuin pääsuunnittelijan vastuulla. Tehtä-
vänjako pääsuunnittelijan ja rakennuttajan välillä määräytyy hankkeen mukaan, eikä 




Pääsuunnittelijan vastuulla rakennushankkeen suunnittelun ohjauksessa on RT 21417-
kortin (2009) mukaan muun muassa huolehtia, että 
- kaikkien suunnittelijoiden käytössä on tarvittavat, ajantasaiset ja ristiriidattomat 
lähtötiedot 
- suunnittelijoilla on tieto vastuistaan ja vaatimuksistaan 
- suunnittelijoiden yhteistyö järjestetään 
- suunnitteluaikataulussa on varattu riittävästi aikaa suunnittelijoille 
- suunnitelmat todetaan yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi. 
 
Rakennuttajan tehtäviä hankkeen suunnittelun ohjauksessa ovat esimerkiksi 
- hankesuunnitelman tekeminen 
- suunnittelutavoitteiden määrittäminen 
- suunnittelun käynnistäminen ja suunnittelijoiden valinta 
- suunnittelukokousten ja -katselmusten järjestäminen ja dokumentointi 
- suunnittelun valvominen 
- ratkaisuvaihtoehtojen vertaileminen 
- suunnitelmien tavoitteidenmukaisuuden varmistaminen 
- suunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla ja käyttäjillä 
- rakennuslupaan ja muihin viranomaislupiin liittyvien toimenpiteiden valvomi-
nen 
- tarvittavien lisä- ja muutostyösuunnitelmien teettäminen. 
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 (Markkanen, opetusmateriaali, 2014) 
 
Suunnittelun ohjaamisen kohteena ovat suunnittelijat. Geosuunnittelija eli pohjaraken-
nussuunnittelija tekee pohjatutkimuksen ja suunnittelee perustamistavan sekä pohjara-
kennustoimenpiteet kuten pinnantasauksen, kuivatuksen tai louhinnan. Arkkitehti, joka 
usein on myös pääsuunnittelija, suunnittelee tontin käytön, tilaratkaisut, rakenneratkai-
sut ja pintamateriaalit. Rakennesuunnittelija mitoittaa ja suunnittelee rakenteet. LVIA-
suunnittelija suunnittelee kohteen lämpö-, vesi ja viemäri-, ilmanvaihto-, sekä automaa-
tiojärjestelmät. Sähkösuunnittelija suunnittelee kohteen sähkö- ja telejärjestelmät. (RT 












3.3 Kustannusten hallinta 
 
Kustannusten hallinta on tärkeä osa suunnittelunohjausta. Markkanen kertoo opetusma-
teriaalissaan (2014), että rakennuskustannusten määräytymiseen voidaan vaikuttaa eni-
ten tarveselvitys- sekä eri suunnitteluvaiheissa, koska keskeiset hankkeen laajuuteen ja 
laatutasoon liittyvät päätökset tehdään juuri suunnittelun yhteydessä. Kuva 2 havainnol-
listaa sitä, kuinka suunnitteluratkaisut vaikuttavat hankkeen kustannuksiin. Suurin osa 
hankkeen kustannuksista konkretisoituu vasta rakentamisen aikana, mutta kustannustaso 
on määrätty jo suunnitteluvaiheessa, eikä hankkeen kustannuksiin voi enää rakentamis-
vaiheessa kovin paljon vaikuttaa. 
 
Kustannuksia voi laskea usealla menettelyllä: suoritelaskentana, rakennusosalaskentana, 
tuoteosalaskentana ja tilalaskentana. Tilalaskentaa voidaan kutsua myös tavoitehintalas-
kennaksi. Tavoitehintalaskennassa määritetään rakennushankkeen tai olemassa olevan 
kiinteistön hinta toiminta- ja tilatasolla. Laskelmaa varten tilantarve mitoitetaan toimin-
noksi ja/tai tiloiksi eli laaditaan tilaluettelo. Tavoitehintalaskelmalla saadaan hankkeelle 
tilaluettelon perusteella tavoitehinta-arvio. (Markkanen, opetusmateriaali, 2014) 
 
Rakennusosa-arviomenettelyllä voidaan laskea hankkeelle rakentamis- tai korjaushinta 
suunnitelmien perusteella. Menettelyssä rakennus jaetaan nimikkeistön mukaisiin ra-
kennusosiin, mitataan rakennusosat määrämittausohjeiden mukaan ja hinnoitellaan ne 
KUVA 2. Rakennushankkeen kustannukset (Markkanen, 2014) 
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rakennusosahinnaston mukaisin yksikköhinnoin. Menettelyllä saatu hinta on rakennus-
osa-arvio. Rakennusosa-arviota voidaan käyttää muun muassa, kun 
- budjetoidaan hanketta 
- arvioidaan suunnitteluratkaisujen mukaista hintaa 
- ohjataan hankkeen taloutta 
- perustetaan rakentamisen hankintatoimi 
- lasketaan yksittäisen rakennusosan, kuten esimerkiksi vesikaton, hinta. 




Vertaamalla tavoitehinta-arviota eri luonnossuunnitelmista saatuihin rakennusosa-








3.4 Rakennushankkeen vaiheet 
 
Suunnittelun ohjaus alkaa siitä, kun suunnittelua valmistellaan, ellei suunnittelijoiden 
asiantuntemusta tarvita jo kohteen tarve- tai hankesuunnitteluvaiheissa. Suunnittelun 
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ohjaus kestää koko hankkeen ajan käyttöönottoon asti. Eri vaiheissa suunnittelijoilla ja 





Tarveselvityksen tekee tilaaja eli omaperusteisessa asuntotuotannossa rakennusliike. 
Tarveselvityksessä perustellaan tilanhankinnan tai olemassa olevan tilan muuttamisen 
tarpeellisuus, kirjataan alustavasti tarvittavat tilat ja niiden vaatimukset, tutkitaan eri 
mahdollisuudet tilan hankkimiseen tai muuttamiseen ja arvioidaan eri ratkaisujen kus-
tannukset (Kuitunen, opetusmateriaali, 2014). Omaperusteisessa asuntotuotannossa tar-
veselvityksen lähtökohtana ovat yleensä tontti ja asemakaava. VRP Rakennuspalvelut 
Oy:n omaperusteisen asuntohankkeen etenemistä kuvaavan prosessikaavion (2014) mu-
kaan tässä vaiheessa määritellään kohteen liikeidea ja tavoitehinta. 
 
Tarveselvitysvaiheen tehtävät eivät kuulu RT 10-10827 Asuntosuunnittelun tehtäväluet-
telo -kortin suunnittelusopimuksen mukaiseen perustehtäväkokonaisuuteen, mutta 
suunnittelijoiden asiantuntemusta voidaan käyttää 
- toimintoja ja tiloja koskevien tietojen keräämiseen ja analysoimiseen 
- suunnittelutavoitteiden määrittelyyn  
- tilanhankintavaihtoehtojen selvittämiseen 
(RT 10-10827, 2004; Kuitunen, opetusmateriaali, 2014) 
 





Hankesuunnittelun tekee myös tilaaja eli omaperusteisessa asuntotuotannossa rakennus-
liike. Hankesuunnittelun aluksi käydään läpi lähtötiedot. Sitten laaditaan projektiohjel-
ma, jossa on hankkeen läpi viemiselle asetetut tavoitteet sekä hankeohjelma, jossa on 
hankkeen suunnittelulle asetetut tavoitteet. Valmisteluun kuuluu myös hankkeen toteu-
tusmuodon alustava päättäminen ja tarvittavien selvitysten teettäminen. (Kuitunen, ope-
tusmateriaali, 2014) Omaperusteinen asuntotuotanto on yksi toteutusmuoto. Alustavilla 
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selvityksillä, kuten alustavalla pohjatutkimuksella, varmistetaan, että haluttu kustannus-
taso ja suunnitteluratkaisu on mahdollista toteuttaa. 
 
Hankesuunnitteluvaiheen tehtävät eivät kuulu RT 10-10827 Asuntosuunnittelun tehtä-
väluettelo -kortin suunnittelusopimuksen mukaiseen perustehtäväkokonaisuuteen, mutta 
suunnittelijoille sopivia tehtäviä tässä vaiheessa ovat 
- osallistuminen tontinkäytön alustavaan suunnitteluun 
- alustava pohjatutkimus 
- lähtötietojen tarkastaminen ja täydentäminen 
- tyyppiratkaisujen esittely ja ominaisuuksien vertailu 
- vastaaviin kohteisiin tutustuminen 
- alustavat energiatehokkuustavoitteet 
(RT 10-10827, 2004; Kuitunen, opetusmateriaali, 2014) 
 
Hankesuunnitelman jälkeen tehdään mahdollinen investointipäätös. 
 
 
3.4.3 Suunnittelun valmistelu 
 
Suunnittelun valmistelu on rakennuttajan tehtävä. Suunnittelun valmistelussa organisoi-
daan suunnittelu: asetetaan suunnittelutavoitteet sekä laaditaan suunnitteluohjelma ja 
rakennustapaselostus. Sen jälkeen käydään tarvittavat neuvottelut, pyydetään suunnitte-
lutarjoukset, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset (Kuitunen, ope-
tusmateriaali, 2014). Suunnittelijoiden tehtävät ja vastuut jaetaan. Ensin talonrakennus-
hankkeeseen valitaan arkkitehti, joka on yleensä myös pääsuunnittelija. 
 





Rakennussuunnittelu alkaa luonnossuunnitteluvaiheella. Luonnossuunnitteluvaiheessa 
tarkistetaan hankesuunnitelman toimivuus ja mitoitus sekä selvitetään millä teknisillä 
vaihtoehdoilla suunnittelutavoitteet voidaan toteuttaa. Vertailun perusteella määritellään 




Arkkitehti laatii ensin ehdotuspiirustukset ja tontinkäyttösuunnitelman annettujen lähtö-
tietojen pohjalta. Luonnossuunnitteluvaiheessa on tarkoitus selvittää useita vaihtoehtoi-
sia ratkaisuja ja vertailla niitä. Suunnitteluratkaisujen hinnat arvioidaan kuvan 3. mukai-
sesti, jonka jälkeen arkkitehti laatii luonnospiirustukset. Luonnospiirustusten pohjalta 
laaditaan markkinointiaineisto. VRP Rakennuspalvelut Oy:n omaperusteisissa asunto-
kohteissa aloitetaan tässä vaiheessa ennakkomarkkinointi. Suunnitteluohjelmaa tarken-
netaan ja valitaan erikoissuunnittelijat. (VRP Rakennuspalvelut Oy, prosessikaavio, 
2014) Suunnitteluryhmän yhteistoiminnan menettelyt määritellään ja aletaan järjestää 
suunnittelukokouksia. Suunnittelijoiden tehtäviä luonnossuunnitteluvaiheessa ovat 
- osallistuminen luonnossuunnittelun käynnistämiseen (kannanotto, tarkistukset, 
täydennykset) 
- tontinkäyttö- ja massoitteluvaihtoehtojen vertailu 
- luonnossuunnitelmien laatiminen 
- eri suunnittelualojen ratkaisuvaihtoehtojen vertailu 
- energiatehokkuuden tavoitteiden tarkastaminen (LVIA) 
- pohjatutkimus (GEO) 
(RT 10-10827, 2004; Kuitunen, opetusmateriaali, 2014) 
 
Luonnossuunnittelun tuloksena vertailun perusteella määritellään kohteen suunnittelu-
ratkaisu, tekniset järjestelmät ja toteutustapa (Kuitunen, opetusmateriali, 2014). Hank-
keen rahoitus ja toteutusmuoto selvitetään, tosin omaperusteisessa rakennustuotannossa 





Seuraavaksi on toteutussuunnitteluvaihe. Toteutussuunnittelu voidaan aloittaa joko en-
nen rakentamispäätöstä tai sen jälkeen. Rakentamispäätös tehdään ennakkomarkkinoin-
nin onnistuessa. (VRP Rakennuspalvelut Oy, prosessikaavio, 2014) Toteutussuunnittelu 
jakautuu kahteen vaiheeseen. Niiden tuloksena ovat hankintoja palvelevat suunnitelmat 
ja toteutusta palvelevat suunnitelmat. (Kuitunen, opetusmateriaali, 2014) 
 
Hankintoja palvelevat suunnitelmat tarkoittavat urakkalaskentasuunnitelmia. Ne teh-
dään siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella, että laskennassa voidaan määrittää kohteen 
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määrät, työtavat ja laatutaso kohteen toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella.  
Toteutusta palvelevat suunnitelmat ovat tekniset suunnitelmat, rakennuslupa-asiakirjat 
ja täydentävät suunnitelmat. Näitä suunnitelmia varten urakkalaskentasuunnitelmia täy-
dennetään rakentamisen ja toteutuksen edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja 
tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluvaiheeseen kuuluvat myös tuoteosa- ja järjes-
telmäosasuunnittelu. Laajuustiedot kiinnitetään, erikoissuunnitelmien luonnokset laadi-
taan eikä suunnitelmamuutoksia tehdä tämän jälkeen. Arkkitehti laatii pääpiirustukset ja 
lopullisen huonetilaohjelman. (Kuitunen, opetusmateriaali, 2014; RT 10-10827, 2004) 
 
Erikoissuunnittelijat saattavat tehdä rakennuslupatehtäviä, kuten hankkia tarvittavia 
viranomaislausuntoja, jo ennen kuin aloittavat luonnossuunnittelunsa. Muutoin raken-
nuslupatehtävät tehdään yleensä toteutussuunnitteluvaiheessa. Arkkitehti laatii raken-
nuslupapiirustukset. Muut suunnittelijat täydentävät rakennuslupasuunnitelmiin esimer-
kiksi talotekniset tiedot kuten puhaltimet ja säleiköt ja avustavat arkkitehtiä rakennuslu-
paan liittyvien määrittelyiden tekemisessä. Suunnittelijat myös osallistuvat viranomais- 
ja suunnittelukokouksiin. (Kuitunen, opetusmateriaali, 2014) 
 
Toteutussuunnittelun jälkeen VRP Rakennuspalvelut Oy:n prosessikaavion mukaan 
(2014) mm. laaditaan myyntiasiakirjat ja aloitetaan asuntomyynti. 
 
 
3.4.6 Rakentamisen valmistelu 
 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa suunnittelijoilla on joitakin suunnittelua täydentäviä 
tehtäviä, jotka valmistavat rakentamisen aloittamiseen. Suunnittelijoiden tehtävänä tässä 
vaiheessa on täydentää työmaan valvontasuunnitelmaa ja tarkastusasiakirjaa sekä hank-
kia suunnitelmien viranomaishyväksynnät. (Kuitunen, opetusmateriaali, 2014) Ennen 
työmaan käynnistyspäätöstä pidetään suunnitelmakatselmus, jossa tarkistetaan, että 





Rakentamisen aikana suunnittelijat tekevät työmaan vaatimat toimenpiteet, tarvittavat 
katselmukset ja tarkastukset. Tarjouspyynnössä ja sopimuksessa määriteltävien työmaa-
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kokousten, valvonta- ja tarkastuskertojen sekä katselmusten määrät kirjataan. Suunnitte-
lijat myös tarvittaessa ohjaavat omalta osaltaan rakentamista, jotta saavutetaan sopi-
muksenmukainen, tavoitteet täyttävä lopputulos ja valmius rakennuksen käyttöönottoon 
ja ylläpitoon. (RT 10-10827, 2004; Kuitunen, opetusmateriaali, 2014) Rakennuksen 





Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan kohteen käyttäjille käy-
tönopastus. Suunnittelijat täydentävät omalta osaltaan kohteen huoltokirjan ja toimitta-
vat päivitetyt loppupiirustukset. (RT 10-10827, 2004) 
 
 
3.5 Suunnittelun ohjauksen välineet 
 
Rakennuttajan avuksi suunnittelunohjaukseen on olemassa valmiita työkaluja, kuten 





Yleensä rakennuttamistehtävissä toimivat yritykset tekevät tai teettävät suunnitteluoh-
jeen, jossa suunnittelijoille esitellään yrityksen tapa rakentaa: tilankäytölliset, rakenteel-
liset ja tekniset ohjeet. Suunnitteluohje voi sisältää myös laatu-, turvallisuus- ja muita 
suunnittelun tavoitteita. Suunnitteluohje kokoaa yhteen kaikki asiat, jotka rakennuttaja 
haluaa otettavan huomioon suunnittelussa. Suunnitteluohje helpottaa rakennuttajan työ-
tä suunnittelun käynnistämisessä ja ohjaamisessa sekä haluttujen tavoitteiden saavutta-
misessa. Hyvin tehty ohje helpottaa myös suunnittelijoiden työtä, kun tarvittavat lähtö-
tiedot suunnittelun aloittamiseksi ovat heti saatavilla. Tarvittaessa ohjeeseen voi aina 
vedota jälkeenpäin. 
 
Samassa suunnitteluohjeessa voi olla ohjeet kaikille suunnittelijoille, tai halutessaan 
rakennuttaja voi laatia erillisiä ohjeita eri alojen suunnittelijoille. Ohjeet voidaan ryhmi-
tellä esimerkiksi Talo2000-nimikkeistön mukaisesti, tai miten rakennuttaja parhaaksi 
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näkee, jotta ohje on mahdollisimman selkeälukuinen ja helppokäyttöinen. Ohjeessa voi 
painottaa haluamiaan asioita.  
 
Suunnitteluohje voi olla kohdekohtainen tai yleispätevä, kaikkiin rakennuttajan kohtei-
siin sopiva. Usein rakennuttajan kohteet ovat hyvin samantyylisiä keskenään: esimer-
kiksi YH Länsi Oy rakennuttaa asumisoikeus- ja vuokrataloja, TOAS rakennuttaa opis-
kelija-asuntoja ja VRP Rakennuspalvelut Oy omaperusteisia asuintaloja. Kohteiden 
ollessa samantyylisiä keskenään, saman ohjeen avulla voi suunnitella useampia kohtei-
ta. Kaavamääräyksistä, tontista ja kohteen erityispiirteistä riippuen samaa suunnitte-
luohjetta ei aina pysty noudattamaan, joten yleispätevään ohjeeseen voi tehdä tarvittaes-
sa kohdekohtaisia muokkauksia. 
 
Suunnittelijat pyrkivät aina noudattamaan heille annettua suunnitteluohjetta. Yleensä 
suunnittelijoiden on toimitettava suunnitteluohjeen poikkeamaluettelo ennen suunnitel-
mien hyväksymistä. Poikkeamaluettelo laaditaan, vaikka poikkeamia ei olisi. Se on to-
diste siitä, että suunnittelija on lukenut ohjeen ja toiminut sen mukaan. Tyypillisiä kirja-
uksia poikkeamaluettelossa ovat esimerkiksi suunnitteluohjeessa määrättyjen tuotenimi-
en tai -merkkien korvaaminen toisella vastaavalla tuotteella. Poikkeamaluetteloon mer-
kitään suunnitteluohjeen kohta, johon viitataan, ja kirjoitetaan miten kyseisessä kohdas-





Rakennustieto Oy:n RT-kortistossa on valmiita suunnittelijoiden tehtäväluetteloita eri-
laisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi RT 10-10827 Asuntosuunnittelun tehtäväluettelo 
PS ARK GEO RAK LVI SÄH. Tehtäväluettelossa esitellään eri suunnittelualojen tehtä-
vät rakennushankkeen eri vaiheissa. Tehtäväluettelo auttaa arvioimaan työn laajuutta, 
sisältöä ja osapuolten välistä työnjakoa. Asuntosuunnittelun tehtäväluetteloa voidaan 
RT 10-10827-kortin (2004) mukaan käyttää ohjauksen apuvälineenä hankekohtaisesti 
sovellettuna. Tehtäväluettelo ei ole suunnitteluaikataulu eikä valmis projektinohjaus-
malli. 
 
Myös suunnittelijakohtaiset tehtäväluettelot löytyvät RT-kortistosta. Ne ovat nimeltään 
- Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS12 
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- Geoteknisen suunnittelun tehtäväluettelo GEO12 
- Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12 
- Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK12 
- Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12. 
 
Tehtäväluetteloita käytetään suunnittelijan tehtäväsisällön ja tehtävälaajuuden mää-
rittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadun-
varmistusta. Tehtäväluetteloissa on lueteltu kunkin suunnittelualan tavanomaisen ta-
lonrakennushankkeen tehtävät ja niiden tulokset. Tarvittavat tehtävät ja niiden suo-
rittajat määritellään hankekohtaisesti. Tehtävät on jaettu kokonaisuuksiin, joita voi-
daan tarvittaessa täydentää asiantuntijatehtäväluetteloissa määritellyillä tehtävillä. 
Tehtäväluettelot liitetään suunnittelusopimuksiin. Suunnittelualakohtaisten tehtävä-
luetteloiden rajaus muuhun rakennussuunnitteluun perustuu RT-kortiston muiden 
suunnittelualojen vastaaviin tehtäväluetteloihin, ellei suunnittelusopimuksessa toisin 





4 SUUNNITTELUOHJEEN TEKEMINEN 
 
 
4.1 Rakennusliikkeen esittely 
 
 
4.1.1 Yrityksen toiminta 
 
VRP Rakennuspalvelut on Suomalainen rakennusliike, jolla on kaksi toimialuetta: Poh-
jois- ja Keski-Suomi sekä Pirkanmaa ja Etelä-Suomi. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 
2013 33,8 M€ ja henkilöstömäärä 131 henkilöä. Rakennusliiketoimintaan kuuluvat vaa-
tiva korjausrakentamisen, teollisuus- ja liiketilarakentamisen, KVR-urakointi ja oma 
asuntotuotanto. Oma asuntotuotanto sisältää sekä kerrostalot, rivitalot, että erillistalot. 
(www.vrp.fi; www.kauppalehti.fi) 
 
Rakennusliike on lähtöisin Keski-Suomesta. Se on perustettu vuonna 1985 nimellä Vaa-
jakosken Rakennuspalvelu Oy. Vuonna 2009 tehtiin yritysjärjestely, jonka tuloksena 
yhtiön rakennusliiketoiminta siirtyi uuteen perustettuun yhtiöön VRP Rakennuspalvelut 
Oy (www.mergentum.fi). Yritysjärjestelyn jälkeen rakennusliikkeen toiminta laajeni 
Keski-Suomesta Pirkanmaalle ja Etelä-Suomeen. 
 
 
4.1.2 Rakennusliikkeen suunnittelun ohjaus 
 
VRP Rakennuspalvelut Oy:n omaperusteisissa asuntokohteissa suunnittelunohjauksesta 
vastaavat kuvan 1 mukaisesti kohteen pääsuunnittelija ja projektipäällikkö. Suunnittelun 
ohjaus on kuitenkin enimmäkseen projektipäällikön vastuulla. Suunnittelunohjauksen 
linja tulee yrityksen johdolta. Yrityksen johto on tehnyt prosessikaavion (2014), jonka 
mukaisesti hanke etenee. Prosessikaaviossa esitetään myös suunnittelunohjauksen teh-
tävien sijoittuminen hankkeen kulkuun. 
 
VRP Rakennuspalvelut Oy:n prosessikaaviossa ei mainita suunnitteluohjetta, mutta sitä 
tarvittaisiin siinä vaiheessa, kun valmistellaan suunnittelua ja lähetetään mahdollisia 
tarjouskyselyjä. Kun suunnittelun valmistelussa on asetettu suunnittelutavoitteet, loppu-
tuloksena syntyy suunnitteluohjelma. Ensimmäisenä suunnittelijoista valitaan kohteen 
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arkkitehti. VRP Rakennuspalvelut Oy:n prosessikaavion mukaan arkkitehdin luonnos-
suunnittelun ja huonetilaohjelman jälkeen aloitetaan ennakkomarkkinointi. Ennakko-
markkinoinnin onnistuessa tehdään rakentamispäätös. Suunnittelusopimukset erikois-
suunnittelijoiden kanssa voidaan tehdä harkinnan mukaan joko ennen rakentamispäätös-
tä tai sen jälkeen. Kun erikoissuunnittelijat on valittu ja he ovat tehneet luonnossuunni-
telmansa, arkkitehti voi laatia rakennuslupapiirustukset ja päästään toteutussuunnittelu-
vaiheeseen. 
 
VRP Rakennuspalvelut Oy:llä ei ole suunnitteluohjetta, vaan joissakin hankkeissa on 
käytetty kohdekohtaista suunnitteluohjetta, joka on ollut pari A4-kokoista paperia ohjei-
ta ranskalaisin viivoin merkittyinä. Ohjeet on jaoteltu suunnittelualoittain ja ne ovat 
koskeneet teknisiä ratkaisuja. Suunnitteluohje on laitettu tarjouspyynnön liitteeksi, kun 
on valittu suunnittelijoita ja sen tarkoitus on ollut tukea tarjouspyyntöä. Opinnäytetyön 
tarkoituksena on laatia yritykselle suunnitteluohje, joka olisi lujempi ja yleispätevämpi 
kuin tähän mennessä tehdyt ohjeet ja toisi yrityksen linjan paremmin esille.  Samaa 
suunnitteluohjetta voisi käyttää kaikissa kohteissa ja enemmän myös suunnittelun, eikä 






4.2.1 Yrityksen toiveet suunnitteluohjeeseen 
 
Ennen kun suunnitteluohjetta alkaa tehdä, täytyy saada selville yrityksen linja: heidän 
tarpeisiinsa parhaiten sopivat rakenneratkaisut ja talotekniset ratkaisut sekä muut mah-
dolliset asiat, jotka halutaan tuoda esille suunnitteluohjeessa. Selvitys tehdään tutkimal-
la aiempien kohteiden suunnitteluohjeita ja tekemällä haastatteluja. Tiedon keräämistä 
varten haastatellaan yrityksen projektipäällikkö Kimmo Toukoniemeä. 
 
Haastattelujen (Toukoniemi, 6.2.2014 ja 4.7.2014) perusteella VRP Rakennuspalvelut 
Oy haluaa yhden mahdollisimman yksinkertaisen suunnitteluohjeen, jossa ei ole mitään 
itsestäänselvyyksiä tai sellaisia asioita, jotka tulevat suoraan kaavamääräyksistä. Oh-
jeesta karsitaan kaikki ylimääräinen ja pyritään täsmällisillä ohjeilla ohjaamaan suunnit-
telijaa VRP Rakennuspalvelut Oy:n tavoitteita kohti. Ohjeeseen ei haluta laatuvaati-
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muksia tai muita päivitystä vaativia kohtia ja ohjeen tulee olla helposti muokattavissa 
tapauskohtaisesti. Ohjeen pituudeksi toivotaan noin 5-10 sivua. Pyritään selkeään ja 
helppolukuiseen ohjeeseen. Ohjeessa käytetään ranskalaisia viivoja luettelotyylisissä 
osuuksissa.  
 
Suunnitteluohjeeseen tehdään ohjeet sekä arkkitehdille että erikoissuunnittelijoille. 
Aluksi mietittiin erillisen ohjeen tekemistä arkkitehdille, mutta arkkitehdin ohjeen on 
hyvä olla samassa paketissa, koska arkkitehdin täytyy tietää tilaohjelman lisäksi myös 
rakenneratkaisut ja tekniset järjestelmät. Aluksi arkkitehdille ajateltiin tehdä erikseen 
ohjeet tila- ja pihasuunnitteluun, mutta päätettiin jättää pihasuunnittelu pois ohjeesta, 
koska piha määräytyy niin paljon kohteen mukaan. Siitä olisi vaikea tehdä yleispätevää 
ohjetta. Pihan suunnittelusta on pari sanaa tilaohjelmassa. Tilaohjelmassa kerrotaan 
myös tilojen kalusteet ja pintamateriaalit. 
 
Suunnitteluohjeen alkuun tehdään pieni ohje suunnittelun tavoitteista ja työturvallisuu-
den huomioimisesta suunnittelussa. Ennen tilaohjelmaa ja suunnittelijakohtaisia ohjeita 




4.2.2 Suunnitteluohjeen rakenne ja laajuus 
 
Suunnitteluohjeen tekemiseen ei ole ohjetta, mutta siihen saa paljon malleja ja näkö-
kulmia, kun tutkii muiden yritysten suunnitteluohjeita. Jokaisella isommalla rakennutta-
jatehtäviä tekevällä yrityksellä on oma heidän tarkoituksiinsa sopiva suunnitteluohje. 
Suunnitteluohjeet ovat keskimäärin 30-100 sivua pitkiä ja ne voivat olla yhdessä tai 
useammassa osassa, mikäli ohjeita on haluttu jaotella suunnittelualoittain. Usein talo-
tekniikkaohjeet erotetaan muusta suunnitteluohjeesta. Talotekniikkaohjeetkin jaetaan 
usein LVI-, rakennusautomaatio- ja sähkösuunnitteluohjeisiin. Suunnitteluohjeen sisäl-
tö, on se sitten yhdessä ohjeessa tai jaettu useampaan, etenee aina kutakuinkin samassa 
järjestyksessä: 
- yleistä tietoa suunnitteluohjeesta ja suunnittelun tavoitteista 
- tilasuunnittelu (ARK) 
- pihasuunnittelu (ARK) 
- rakennesuunnittelu (RAK) 
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- LVIA-suunnittelu (LVIA) 
- sähkösuunnittelu (S) 
 
Mikäli suunnitteluohje on jaettu suunnittelualoittain useampaan ohjeeseen, jokaisen 
ohjeen alussa on yleistä tietoa ja tavoitteita kyseisen alan suunnittelusta. 
 
Suunnitteluohjeen rakenteessa pyritään loogiseen kokonaisuuteen. Kun suunnitteluohje 
on järjestelmällinen, sitä on helppo käyttää. On hyvä, että suunnitteluohjeen alussa on 
sisällysluettelo, josta saa yleiskäsityksen ohjeesta ja löytää tarvitsemansa otsikon. Otsi-
kointi tehdään usein jonkin yleisesti käytössä olevan nimikkeistön, kuten Talo 2000- tai 
talotekniikassa Talotekniikka-RYL 2002 -nimikkeistön mukaisesti, mutta otsikoinnin ei 
tarvitse perustua mihinkään valmiiseen nimikkeistöön. Hyvässä ohjeessa jokainen asia 
kerrotaan vain yhdessä kohtaa sopivan otsikon alla, eikä tieto ole ripoteltuna eri puolille 
suunnitteluohjetta. 
 
Suunnitteluohjeen laajuuden voi itse valita. Esimerkiksi VRP Rakennuspalvelut Oy:n 
kohdekohtaisessa suunnitteluohjeessa, joka on laadittu tarjouspyynnön tueksi, LVIA- 
ohjeet ovat olleet n. 10 ranskalaista viivaa, joilla on kerrottu LVIA-tekniset ratkaisut 
pääpiirteittäin. Insinööri Jarmo Kuitusen (haastattelu 2.5.2014) mukaan taas LVIA-
suunnitteluohjeen saa mahtumaan neljälle sivulle, jos laittaa vain välttämättömät asiat. 
Käytännössä yritysten LVIA-suunnitteluohjeet ovat noin 10 sivua pitkiä. Useamman 
sivun suunnitteluohje tosin on tarkoitettu ohjaamaan suunnittelua eikä tukemaan tar-
jouspyyntöä. Suunnitteluohjeen käyttötarkoitus siis vaikuttaa siihen millainen ohjeesta 
kannattaa tehdä, mutta yleensä suunnitteluohjeen tarkoitus on nimensä mukaan ohjata 
suunnittelua ja olla suunnittelun tukena. 
 
Ohjeeseen voi laittaa tarkkoja mittoja ja detaljeja tai esittää ratkaisut yleisellä tasolla. 
Havainnollistamiseen voi käyttää piirustuksia. Esimerkiksi kalusteiden tai laitteiden 
sijoittelu voi olla helpompi esittää piirustuksella kuin sanallisesti. Piirustuksia käytetään 
sekä tekstin seassa että liitteinä. Suunnitteluohjeessa voi myös viitata erilaisiin ohjeisiin 
ja määräyksiin. Jos suunnitteluohjeeseen laittaa paljon viittauksia muihin lähteisiin, ku-
ten RT-kortteihin tai Suomen rakentamismääräyskokoelmaan, viittaukset voivat huo-
maamatta vanhentua, koska rakentamisen määräykset ja ohjeet muuttuvat jatkuvasti. 




Suunnitteluohjeen laajuus pyritään määrittämään niin, että ohjeessa on kaikki yrityksen 
ja suunnittelijoiden kannalta oleellinen tieto. Suunnitteluohjeen laajuutta on hyvä miet-
tiä esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä: 
- Mitä tietoja suunnittelija tarvitsee yritykseltä? 
- Mitkä tiedot vaikuttavat suunnittelijan työhön? 
- Mitkä tiedot ovat suunnittelijalle itsestään selvyyksiä? 
 
Liian suppea ohje ei riitä ohjaamaan suunnittelua yrityksen tavoitteiden mukaiseksi ja 
vaatii suunnittelijalta enemmän työtä: rakennuttajan toiveiden selvittämistä ja pahim-
millaan suunnitelmien uudelleen piirtämistä rakennuttajan toiveiden mukaiseksi. Liian 
pitkä ohje taas on hankala käyttää. Pitkän ohjeen lukeminen vie aikaa ja liian pitkä ohje 
koetaan enemmän rasitteena kuin apuvälineenä. Lisäksi pitkän ohjeen päivitystarve on 
suuren tietomäärän takia suurempi ja päivittämiseen menee enemmän aikaa. 
 
 
4.2.3 Suunnitteluohjeen kohdekohtaisuus 
 
Tero Markkasen (haastattelu 11.3.2014) mukaan suunnitteluohjeesta ei pysty tekemään 
yleispätevää, koska kohteissa on aina jonkin verran vaihtelua. Kaavamääräykset ja tontit 
ovat erilaisia. Ongelman voi ratkaista sillä, että tekee Word-muotoisen suunnitteluoh-
jeen rinnalle Excel-taulukon, jossa on valmiita tekstivaihtoehtoja niiden otsikoiden alle, 
joihin ei voi kirjoittaa yleispätevää ohjetta. Taulukosta voi sitten valita sopivan tekstin, 
joka taulukkoon syötettyjen kaavojen ansiosta näkyy suoraan Word-tiedostossa, eikä 
tarvitse suunnittelun valmisteluvaiheessa nähdä vaivaa ohjeen kirjoittamiseen. 
 
Ohjeessa voi myös käyttää fraasia ”kaavamääräysten salliessa”, jolloin ohjeesta tulee 
yleispätevä. Esimerkiksi Lemminkäinen Talo Oy:n suunnitteluohjeessa (2011) annetaan 
ohjeet sekä tasakatolle että harjakatolle ja TOAS:n suunnitteluohjeessa (2014) annetaan 
ohjeet usealle eri katemateriaalille. Lemminkäisen ohjeessa Tasakatto-otsikon alla ker-
rotaan, että sitä käytetään kaavamääräysten salliessa ja Harja- tai pulpettikatto -otsikon 
alla, että sitä käytetään kaavamääräysten edellyttäessä. Näin ohje toimii yleispätevänä 
kaavamääräyksen ollessa mikä hyvänsä. 
 
Taloteknisistä järjestelmistä on vaikea tehdä yleispätevää ohjetta, mutta ohjeessa voi-
daan kertoa jostakin järjestelmästä päätettävän tapauskohtaisesti tai jotakin järjestelmää 
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käytettävän ensisijaisesti. Esimerkiksi VRP Rakennuspalvelut Oy:n suunnitteluohjeessa 
(Liite 1.) sanotaan, että pesuhuoneiden lämmitys toteutetaan sähkölattialämmityksellä, 
mikäli se on energialaskelman puolesta mahdollista. Lopulliset tekniset ratkaisut selviä-
vät luonnossuunnittelun ja alustavan energialaskelman perusteella. Toki talotekniikas-
sakin on monia asioita, jotka ovat yleensä joka kohteessa samat, kuten esimerkiksi huo-
neistojen vesikalusteet ja sähkövarustus. 
 
 
4.2.4 Eri alojen suunnitteluohjeiden yhteensopivuus 
 
Arkkitehdin tilasuunnitteluohjeiden ja talotekniikan suunnitteluohjeiden täytyy olla siltä 
osin yhteensopivia, että kohteeseen suunniteltaville teknisille järjestelmille on tilaa. Ti-
lasuunnitteluohjeissa voidaan ottaa kantaa muun muassa siihen, että ikkunoiden alla 
tulee olla tilaa vesikiertoisille lämpöpattereille ja kertoa millaisia teknisiä tiloja raken-
nukseen tulee. Lopulliset tekniset järjestelmät ja siten niiden vaatimat tilat selviävät 
kuitenkin vasta erikoissuunnittelijoiden luonnossuunnittelun tuloksena, joten vaaditaan 
suunnittelijoiden välistä yhteistyötä. 
 
Insinööri Jarmo Kuitusen haastattelu 2.5.2014 toi ymmärrystä LVIA- ja sähkösuunnitte-
lijoiden ohjeisiin ja niiden yhteensovittamiseen. Kuitusen neuvosta LVIA-suunnittelijan 
ohjeisiin lisättiin oma otsikko energialaskelmalle ja muokattiin ohjeita, jotka olivat risti-
riidassa keskenään. Esimerkiksi huoneistokohtaisen ilmanvaihdon ja sähköllä toimivan 
lattialämmityksen asentaminen samaan kohteeseen ei ole välttämättä mahdollista, jos 
tuloilman lisälämmitykseen käytetään sähköä. Se, onko molempia järjestelmiä mahdol-
lista käyttää samassa kohteessa, vaatii energiaselvityksen. 
 
1.6.2013 voimaan tullut laki energiatodistuksesta (50/2013) edellyttää laskemaan ra-
kennuksen energialuvun käyttämällä energiamuodoille niille määrättyjä kertoimia. Säh-
kön kerroin on 1,7, kun taas esimerkiksi kaukolämmön kerroin on 0,7 (VNa 9/2013), 
joten esimerkiksi vesikiertoinen lattialämmitys on paljon helpompi saada rakennuksen 
energialaskelmassa läpi kuin sähkölattialämmitys. 
 
Rakennesuunnitteluohjeet eivät kovin helposti ole ristiriidassa muiden alojen suunnitte-
luohjeiden kanssa. Niitä tarvitsevat sekä arkkitehti että rakennesuunnittelija. Toki ra-
kennussuunnittelussakin on yhtymäkohtia talotekniikkaan, kuten esimerkiksi alapohjati-
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4.2.5 Työmaan näkökulma suunnitteluohjeeseen 
 
Työmaan henkilöstöllä on käytännön kokemusta erilaisten suunnitelmien toteuttamises-
ta, joten heiltä kysyttiin mielipiteitä suunnitteluohjeeseen. Vierailulla VRP Rakennus-
palvelut Oy:n omaperustaisen asuinkerrostalon työmaalle saatiin hyvää keskustelua 
suunnitteluohjeesta. Ohjeeseen oltiin melko tyytyväisiä, mutta pariin rakenneratkaisuun 
saatiin kehitysehdotuksia. Esimerkiksi hissikuilu on keskustelujen perusteella helpompi 
ja nopeampi tehdä hissikuiluelementeillä kuin väliseinäelementeillä, jos sen on kohtees-
sa mahdollista. Jos hissikuilu tehdään väliseinäelementeillä, niin betonipalkin asentami-
nen hissin oven päälle on työturvallisesti haasteellista, joten sen tilalle ehdotettiin hissi-
toimittajan metallista peitelevyä. 
 
Hissikuiluelementtejä ei ainakaan vielä oteta käyttöön, koska niiden hinta on väliseinä-
elementteihin verrattuna korkea, mutta betonipalkin käytöstä hissin oven päällä saate-
taan luopua. 
 
Tärkeimpänä työmaahenkilöstö piti sitä että, suunnitelmien tulisi olla toteutuskelpoisia. 
Valitettavasti työmaalle asti päätyy välillä suunnitelmia, joiden toteuttamisessa on työ-
turvallisuusriski tai joiden toteuttaminen on jopa mahdotonta. Suunnitelmien turvalli-






5 SUUNNITTELUOHJEEN KÄYTTÄMINEN 
 
 
5.1 Suunnitteluohjeen käyttöönotto ja käyttäminen 
 
Ennen kun suunnitteluohje otetaan käyttöön, VRP Rakennuspalvelut Oy:n oman asunto-
tuotannon kohteista vastaavien projektipäälliköiden on syytä tutustua siihen, jotta hank-
keen alkaessa huomataan mahdollinen ristiriitaisuus ohjeen kanssa ja osataan tehdä tar-
vittavat kohdekohtaiset muokkaukset. Ohjeesta on pyritty tekemään mahdollisimman 
yleispätevä, mutta hankkeissa voi olla erityispiirteitä, joita suunnitteluohje ei ota huo-
mioon. 
 
Suunnitteluohje laitetaan aina liitteeksi, kun suunnittelijoille lähetetään tarjouspyyntöjä. 
Suunnittelijan ei tarvitse vielä tarjousta tehdessään tietää näin tarkasti millä ratkaisuilla 
kohde toivotaan suunniteltavan, mutta ohje tukee tarjouspyyntöä ja antaa suunnittelijoil-
le kuvan yrityksestä ja sen oman asuntotuotannon kohteista. Kun suunnittelija valitaan, 
ohje on suunnittelun tukena ja vähentää hankkeen projektipäällikön työtä suunnittelun 
ohjauksessa. 
 
Arkkitehdin on luettava koko suunnitteluohje, jotta hän saa käsityksen käytettävistä 
rakenteista ja rakennukseen tulevista teknisistä järjestelmistä. Arkkitehdin on myös pää-
suunnittelijan ominaisuudessa tiedettävä muiden suunnittelualojen ohjeet, jotta hän pys-
tyy omalta osaltaan johtamaan suunnittelua. Sen sijaan erikoissuunnittelijat eivät juuri 
tarvitse muita kuin oman alansa ohjeita, koska heillä on käytössään arkkitehdin tekemät 
piirustukset omiensa pohjana. 
 
Hankkeeseen valittu suunnittelija laatii poikkeamaluettelon, johon hän kirjaa mahdolli-
set poikkeamat suunnitteluohjeeseen ja jonka hän hyväksyttää tilaajalla ennen suunni-
telmien hyväksymistä urakkalaskentaan. Näin varmistetaan, että suunnittelija on lukenut 







5.2 Suunnitteluohjeen jatkokehitystarve 
 
Suunnitteluohje vastaa tällä hetkellä VRP Rakennuspalvelut Oy:n tarpeita. Kun oman 
asuntotuotannon kohteita tulee lisää ja suunnitteluohjeen käyttämisestä saadaan koke-
muksia, tulee varmasti mieleen asioita, jotka halutaan lisätä ohjeeseen tai muokata toi-
senlaisiksi. Ohjetta voidaan päivittää sitä mukaa, kun tarvetta ilmenee. Suunnitteluoh-
jeessa on ohjeet kaikille suunnittelijoille, mutta eri suunnittelualojen ohjeita voidaan 






Suunnittelun ohjaus on tärkeä osa rakennusprojektia. Ohjaamalla suunnittelua heti alus-
ta asti oikeaan suuntaan tavoitteita kohti suunnittelussa mukana olevat osapuolet vältty-
vät ylimääräiseltä työltä. Näin työ on taloudellisesti kannattavampaa, hanke etenee 
suunnitellussa aikataulussa ja suunnittelusta syntyy hallittu kokonaisuus. 
 
Suunnitteluohje helpottaa suunnittelun ohjausta, koska siihen on kirjoitettu ylös ohjeet, 
jotka rakennuttaja haluaa suunnittelijoille antaa. Hankkeen suunnittelussa on mukana 
niin paljon osapuolia, että muuten joku asia voi helposti unohtua, ja näin suunnittelijoil-
la on heti työhön ryhtyessään tieto, millaisilla ratkaisuilla yritys haluaa kohteensa suun-
niteltavan. Toki suunnitteluohje on vain yksi apuväline ja rakennuttajalla on paljon mui-
takin suunnittelun ohjaukseen kuuluvia tehtäviä, joihin suunnitteluohjeesta ei ole apua. 
Yksi tärkeimmistä suunnittelun ohjauksen tehtävistä on järjestää suunnittelun osapuo-
lien välinen yhteistyö. Suunnittelun ohjaus vaatii paljon asiantuntemusta, koska eri 
suunnittelualoilla on niin paljon erilaisia tuotteita, menetelmiä ja määräyksiä ja uusia 
tulee jatkuvasti. Kaikkien suunnittelussa mukana olevien olisi hyvä tietää perusasiat 
muistakin suunnittelualoista, mutta kukaan ei voi olla joka alan asiantuntija. Siksi suun-
nitelmien yhteensovittamiseksi ja onnistuneen suunnitelmakokonaisuuden saavuttami-
seksi vaaditaankin paljon yhteistyötä. 
 
Suunnittelijoiden on tärkeää ottaa suunnittelussaan huomioon koko rakennuksen elin-
kaari: työmaan, käyttäjien ja huollon näkökulma. Suunnitelmien tulee olla kaikkien 
osapuolien kannalta turvallisia ja toimivia. VRP Rakennuspalvelut Oy:n suunnitteluoh-
jeen (Liite 1.) alussa annetaankin suunnittelun päämääräksi suunnitella kohde elinkaa-
riajattelun ja turvallisuusajattelun mukaisesti. Jotta suunnitteluohjeessa tulee huomioitua 
rakennuksen koko elinkaari, on hyvä pyytää suunnitteluohjeeseen mielipiteitä suunnitte-
lun ohjauksesta vastaavien henkilöiden ja suunnittelijoiden lisäksi työmaalta, rakennus-
huollolta ja käyttäjiltä. Asuntorakentamisessa käyttäjän näkökulma on jokaisella itsel-
lään, kunhan ottaa huomioon eri-ikäiset ja -kuntoiset ihmiset tarpeineen. Tosin esimer-
kiksi kuivaushuoneen käytöstä olisi mielenkiintoista tehdä asukaskysely, koska osa yri-




Rakennuttajan toiminnan ja tarpeiden tunteminen on pohja, jonka päälle suunnitteluohje 
luodaan. Jotta ohjeessa esitettävät asiat tukevat mahdollisimman hyvin suunnittelua, 
kannattaa selvittää suunnittelijoilta, mitkä tiedot he kokevat suunnitteluohjeessa hyödyl-
lisiksi. Samoin kuin suunnittelun ohjauksessa, myös suunnitteluohjeen tekemisessä vaa-
ditaan monen alan asiantuntemusta. Usein talotekniikan suunnitteluohjeet teetetäänkin 
oman alansa asiantuntijoilla. Kun ohjeet ovat asiantuntijoiden tekemiä, ne ovat katta-
vampia ja tukevat paremmin suunnittelua. Tässä tapauksessa, kun VRP Rakennuspalve-
lut Oy halusi yksinkertaisen ja tiiviin ohjeen, riitti talotekniikan osalta ohjeiden tarkis-
tuttaminen asiantuntijalla. 
 
Suunnitteluohje otetaan käyttöön VRP Rakennuspalvelut Oy:n seuraavissa oman asun-
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Tämän suunnitteluohjeen tarkoitus on ohjata suunnittelua VRP Rakennuspalvelut Oy:n tavoit-
teiden mukaiseksi. Suunnitteluohjetta pyritään noudattamaan, mutta suunnittelija voi tarvittaes-
sa ehdottaa ohjeesta poikkeavia ratkaisuja. Suunnitteluohjeen poikkeamaluettelo toimitetaan 
VRP Rakennuspalvelut Oy:lle ennen suunnitelmien hyväksymistä urakkalaskentaan. 
 
 
 Suunnittelun tavoitteet 1.2
 
Yleistä: 
Suunnittelussa huomioidaan rakennuksen koko elinkaaren hallinta: tekninen kestävyys, talou-
dellisuus, käytettävyys ja huollettavuus. Suositaan ratkaisuja, jotka edellä mainittujen ominai-
suuksien lisäksi ovat yksinkertaisia rakentaa. Rakentamisen aikana työmaan käytössä tulee 
aina olla viimeisimmät suunnitelmat. 
 
Työturvallisuuden huomiointi suunnittelussa: 
Kaikessa suunnittelussa otetaan huomioon valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudes-
ta, VNa 205/2009. VRP Rakennuspalvelut Oy laatii hankkeen suunnittelua ja valmistelua varten 
turvallisuusasiakirjan, jossa käydään läpi kohdekohtaiset hankkeen turvallisuuteen vaikuttavat 
ominaispiirteet. Hanke suunnitellaan siten, että se on turvallinen toteutuksen, asumisen, huollon 
ja kunnossapidon kannalta. 
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- suunnitelmien yhteensovitus tehdään projektipäällikön koordinoiman kiertolistan mukaan 
ennen reikäpiirustusten laadintaa. 
 
Suunnitelmien jakelu: 
- muille suunnittelijoille piirustukset lähetetään dwg-muodossa 
- projektipäällikölle piirustukset lähetetään pdf-muodossa 




- piirustusluetteloon ja piirustukseen, johon muutos on tehty, merkitään 
o viimeisimmän revision kirjain 
o muutospäivämäärä 
o selvitys, mitä on muutettu ja missä kohtaa 
- kun revisioita tulee lisää, myös edelliset muutokset ovat piirrettynä ja lueteltuina viimei-
simmän sarjan piirustuksissa 
- revisiot ja päivitetty piirustusluettelo lähetetään välittömästi työmaalle ja muille suunni-
telmien jakelupiirissä oleville 








o pihapiirustus  
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o maalaustyöselostus 
o väri- ja materiaaliselostus 
 
Muuta huomioitavaa: 
- laajuuslaskelma tulee asemapiirustukseen 
- lattiakorkeusasema merkitään teoreettisen valmiin lattiapinnan mukaan 
- moduuliviivat ja -tunnukset merkitään työpohjapiirustuksiin 
- kaikki koteloinnit tulee esittää työpiirustuksissa 
 
 






























- rakennesuunnittelijan tekemä tietomalli (tapauskohtaisesti) 
- tyyppielementtipiirustukset jokaisesta elementtityypistä 
- elementtirakenteiden työselostus 
 
Muuta huomioitavaa: 
- moduuliviivat ja -tunnukset merkitään rakennepohjapiirustuksiin 
- rakennepohjat, -leikkaukset ja -erityispiirustukset sidotaan moduuliviivoihin 
- kaikki elementtitunnukset merkitään rakennepohjapiirustuksiin 
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- lämmitys: pohjapiirustukset 
- vesi ja viemäri: pohjapiirustukset, kaivot ja kalusteluettelo 
- ilmanvaihto: pohjapiirustukset ja vesikattopiirustus 
- automaatio: säätökaaviot 
 
Muuta huomioitavaa: 
- suunnittelun alussa tehdään alustava energialaskelma 
- energialaskelmaa päivitetään suunnittelu- ja rakentamisprosessin eri vaiheissa 
- suunnittelun alussa tehdään myös kesäajan sisälämpötilatarkastelu, jota päivitetään tar-
vittaessa 
- hulevesisuunnitelma laaditaan asemakaavamääräysten mukaisesti 
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- asemapiirustus (ARK) 
- pihasuunnitelma ja vihertyöselostus (ARK) 
- perustamistapalausunto (GEO) 
- maaperän haitta-ainekartoitus (tapauskohtaisesti, GEO) 
- pohjaveden hallintasuunnitelma (tapauskohtaisesti, GEO) 
- maanrakennustyöselostus (GEO) 
- pinnantasaussuunnitelma (GEO) 
- maan rakenneleikkaukset (GEO) 
- salaojasuunnitelma (RAK) 
- perustuspiirustus (RAK) 
- perustusleikkaukset (RAK) 
- lvi-asemapiirustus ja kaivopiirustus (LVI) 
- sähköasemapiirustus (S) 
 
Elementtilaskenta-asiakirjat: 
- pääpiirustuspohjat, -julkisivut ja -leikkaukset (ARK) 
- rakennepiirustuspohjat (RAK) 
- rakennetyyppileikkaukset (RAK) 
- elementtikaaviot (RAK) 
- rakennesuunnittelijan tekemä tietomalli (tapauskohtaisesti, RAK) 
- tyyppielementtipiirustukset kaikista elementtityypeistä (RAK) 
- elementtidetaljit (RAK) 
- elementtirakenteiden työselostus (RAK) 
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- kerroskorkeus on yleensä 3000 mm (poikkeustapaukset kuten liikehuoneistot sovitaan 
erikseen) 
- tavoitteena on selkeät ja helposti kalustettavat huoneistopohjat 
- eri kerrosten märkätilat sijoitetaan päällekkäin 
- talotekniikan pystynousut sijoitetaan betonisiin hormielementteihin 
- arkkitehti suunnittelee kiintokalusteiden, vesipisteiden ja kodinkoneiden sijoituksen 
- kiintokalusteiden sijoittelussa otetaan huomioon sähkökalusteet 
- kalustetoimittaja suunnittelee kiintokalusteet 
 
 
 Yleiset ja tekniset tilat 3.2
 
Piha: 
- jätehuolto toteutetaan syväkeräysastioilla 
- varusteet: pöytäryhmä, 2 hengen keinu, hiekkalaatikko, keinueläin, lipputanko 
 
Porrashuone: 
- tavoitteena valoisa ja yksinkertaisen muotoinen porrashuone 
- vältetään pitkiä käytäviä 
- porrasaulaan tulee ns. vaihtomatot, ei syvennyksiä 
- porrashuoneessa on hissistä ja portaasta näkyvä kerrosnumerointi, joka on riittävän al-
haalla ja heijastava 
- pinnat: 
o lattia desibelimatto 
o seinät maalattu 
o katto järjestelmäkatto/ maalattu + akustiikkalevyt 




- kuilun koko ja alatila varmistetaan hissitoimittajalta 
- varusteet: 
o vakiosisustus, varusteena peili ja käsikaide 
o korin ovet RST 
o tason ovet maalattu 
o ovissa valoverho 
o tason edusta hissitoimituksessa, korkeus noin 2300 mm, RST 
 
Irtaimistovarastot: 
- sijoitetaan kellariin tai maantasokerrokseen 
- väestönsuoja toimii irtaimistovarastona 
- kulku sisäkautta 
- käytetään elementtirakenteisia seiniä, puu tai metalli 
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- varusteet: hylly ja vaatetanko 
 
Ulkovälinevarasto: 
- kulku ulko- ja sisäkautta 
- polkupyörille seinäkoukut 
 
Kuivaushuonetta, pesulaa, kerhohuonetta tai talosaunaa ei tehdä. 
 
Tekniset tilat: 
- tilavaraukset määrittelee alan erityissuunnittelija 




o useampiportaisessa rakennuksessa mittarikeskustilat lisäportaissa 






- parvekkeen koko suhteutetaan yleensä asunnon kokoon 
- parvekekaiteen ja -lasituksen liittymä seinään tulee olla yksinkertainen 
- parvekelasien tulee olla helposti puhdistettavissa molemmin puolin 
- parvekeotsaan asennetaan suojapelti 
- parvekelaatan yläpinta hienopesty betoni 
 
Eteinen: 
- asunnosta syntyy avara vaikutelma, näkyy ikkuna ja päivänvaloa 
- kalusteet: 
o avonaulakko väh. 800 mm 
o siivouskomero eteiseen, jos mahdollista 
o huoneistoryhmäkeskus on eteisessä mahdollisimman huomaamattomasti 
- pinnat: lattia parketti, seinät maalattu, katto roiskatasoitettu 
 
Olohuone: 
- olohuone suhteutetaan asunnon kokoon ja on hyvin kalustettavissa 
- riittävästi ehjää seinää hyllyjä tms. varten 
- pinnat: lattia parketti, seinät maalattu, katto roiskatasoitettu 
 
Makuuhuone: 
- yhteen makuuhuoneeseen tulee mahtua 1800x2150 mm parisänky, tilaa kaapistolle ja 
työpöytä/lastensänky 
- jos makuuhuoneita on useita, yleensä muihinkin mahtuu parisänky 
- kalusteet: 
o suositaan leveitä ovia 
o yksi tankokaappi/ huone, loput hyllykomeroita 
o pidemmässä ryhmässä tankokomero 100 tai 120 mm 
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o suositaan suoria ja L-mallisia keittiöitä 
o 3h+k ja sitä suuremmissa asunnoissa erillinen jääkaappi ja pakastin 
o altaat puolitoista altaisia RST uppoaltaita 600 mm allaskaapilla 
o liedet 600 mm erillisuunilla ja upotetulla liesitasolla 
o astianpesukoneet 600 mm 
o mikrokaappi 600 mm astianpesukoneen päälle, ei integroitu, ellei muuta sovita 
- pinnat: lattia parketti, seinät maalattu, katto maalattu 
 
Pesuhuone: 
- pesuhuone suhteutetaan asunnon kokoon ja järjestetään mahdollisimman tehokkaasti 
niin, että 1300 mm invaympyrä kuitenkin mahtuu kylpyhuoneen keskelle 
- asunnoissa, joissa ei ole erillistä kodinhoitohuonetta, pesuhuoneeseen varataan kodin-
hoitotilaa 
- kylpyhuoneen vapaa korkeus on 2300 mm 
- kalusteet ja varusteet: 
o pyykkikomero 500x600 mm, korkeus 1910 tai 1400 mm 
o allaskaappi altaineen 600 mm (RU:n hankinta) 
o valaisinpeilikaappi 600 mm (RU:n hankinta) 
o suihku 950x950 mm 
o pyykkitorni seinäliitännäisenä 800x650 mm tai allasliitännäisenä 700x650 mm 
o jos kohteessa on asuntokohtaiset iv-koneet ja ne sijoitetaan kylpyhuoneisiin, tu-
levat ne pyykkikomeron päälle ja niille varataan alakaton alle 900 mm vapaata 
korkeutta; tällöin 500x600 pyykkikomero on 1400 mm korkea 
- wc-istuin ja pesuallas sijoitetaan siten, että alapesusuihku on helposti käytettävissä 
- pinnat: lattia laatta, seinät laatta, katto tervaleppäpaneeli 
 
Sauna: 
- pinnat: lattia laatta, lauteet ja paneelit tervaleppää 
 
Kodinhoitotila: 
- 4h+k ja suurempiin asuntoihin suunnitellaan erillinen kodinhoitohuone 
- kalusteet: taso, allas, ylä- ja alakaapit, pyykkikomero, pyykkitorni 
- pinnat: lattia laatta, seinät maalattu, katto tervaleppäpaneeli 
 
Erillinen WC: 
- 3h+k ja suurempiin asuntoihin suunnitellaan erillinen wc 
- kalusteet: wc-istuin, allaskaappi 600 mm ja valaisinpeilikaappi 600 mm 
- pinnat: lattia laatta, seinät laatta, katto tervaleppäpaneeli 
 
Vaatehuone: 
- 3h+k ja suurempiin asuntoihin suunnitellaan yleensä vaatehuone 
- kalusteet: Sovella-tanko ja hattuhylly, toiselle seinälle 5 kpl hyllyjä 
- pinnat: lattia parketti, seinät maalattu, katto roiskatasoitettu 
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- mahdollisuuksien mukaan käytetään maanvaraista alapohjaa 
- ontelolaatta-alapohjaan tehdään alapuolinen lämmöneristys 






- seinät tehdään elementeistä 
- käytetään vaijerilenkkiliitoksia 
- välipohjana on paikalla valettu teräsbetoniholvi 280 mm 
- kerros- ja lepotasolaatat tehdään elementtirakenteisina 
- hissikuilu tehdään väliseinäelementeillä U-muotoisena 
- hissin oven päälle tulee betonipalkki 
- elementtien paino saa olla enintään 10 t 
- ikkuna-aukon sivussa tulee olla ehjää betonia vähintään 300 mm 
- väestönsuoja tehdään paikalla valettuna 
- porrassyöksyelementit tulee irrottaa joustavasti porrastasosta tai askellankkujen kiinni-






- kaavamääräysten salliessa sisäänpäin kallistettu tasakatto 
- lämmöneristeenä kevytsora, pintalaattana kevytsorabetonilaatat 
- kaato jiirissä 1:40, kattokaivo 20 mm syvennyksessä, jiiripituus enintään noin 7,5 m 
- jiireihin ei suunnitella piippuja yms. 
- ylivuodon estämiseksi suunnitellaan varapoisto 




- käytetään vain, jos kaavamääräys edellyttää 
- yläpohjaholvina paikallavalettu teräsbetoniholvi 
- vesikaton kantavat rakenteet puurakenteisia 
- lämmöneristeenä puhallusvilla 
- räystäät suunnitellaan siten, että ne on yksinkertaista ja turvallista rakentaa 
- katemateriaalina huopa 
- pellit yleensä pural- tai pvdf-pinnoitettuja 
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Syöksytorvet: 
- väljästi mitoitettuja syöksytorvia on riittävästi, jotta kattovedet päätyvät hallitusti viemäri-
kaivoihin 
- parvekekattojen vedenpoisto on parvekkeen sisä- tai ulkopuolella parvekekaton tyypistä 
riippuen 




 Täydentävät rakenteet 4.4
 
Kevyet väliseinät: 
- asuntojen kevyet väliseinät ovat metallirunkoisia kipsilevyseiniä 
o ranka 66 mm 
o ei villoiteta 
- kylpyhuoneiden kevyet väliseinät ovat metallirunkoisia levyseiniä 




Ikkunat ja parvekeovet: 
- ikkunat ovat puurakenteisia MSE-vakioikkunoita 
- karmin ja ulkopuitteen ulkopintana yleensä polttomaalattu alumiini 
- karmisyvyys yleensä 210 mm 
- ikkunakarmin enimmäiskoko 4 m2 ja yksittäisen ikkunapuitteen 3 m2 
- yksilehtinen parvekeovi O-10, ellei äänieristävyysmääräys vaadi kaksilehtistä ovea 
- parvekeoven heloitus: läpipainike, pitkäsalpa ja lapsilukko 
- ikkunavesipellin kaltevuus on vähintään 20o 
- ikkunan g-arvo valitaan kesäajan sisälämpötilasimuloinnin perusteella (aurinkosuojaus) 
 
Listoitus: 
- suunnitelmissa käytetään yleensä 12 x 42 kuullotettua ja lakattua/maalattua mäntylistaa 






- tiilikoko on 285x135x85 
- ulkonurkat suunnitellaan ehjänä 
- ikkuna-aukkoihin tulee tiilipalkki tai muu aukonylityspalkki 
- ikkuna-aukon leveys on enintään 3300 mm, jotta ylitys onnistuu 
- ikkunan sivuille ja yläpuolelle asennetaan peltilistat 
- parvekkeiden taustaseinät suunnitellaan yleensä sandwich-elementtirakenteisina 
- räystäät suunnitellaan siten, että vesikatto voidaan tehdä ennen muurausta 
- liikuntasaumat piirretään julkisivupiirustuksiin 
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- palokatkot seinissä ja holveissa tehdään valmisosilla, kuten Sewatek 
- rakennusurakoitsija hankkii väestösuojan laitteet ja varusteet 
 
Hormielementit: 
- betonisiin hormielementteihin sijoitetaan talotekniikan pystynousut 
o tapauskohtaisesti lämpöjohdot 
o viemäri 
o käyttövesi 
o ilmanvaihtojärjestelmästä riippuen jäteilmakanava/iv-kanavat 
o sähkö 
- työnaikainen sähkö (1 linja/porras) 
- tapauskohtaisesti työnaikainen keskuspölynimuri (1 linja/porras) 
 
Lämpö: 
- rakennuskohde liitetään mahdollisuuksien mukaan kaukolämpöverkostoon 
- lämmönjako toteutetaan vesikeskuslämmityksellä lämpöpatterein 
- lämpöjohtojen pystynousut ovat tapauskohtaisesti keskitetysti porrashuoneissa hor-
mielementeissä tai ulkoseinillä ikkunoiden vieressä 
- jos lämpöjohtojen pystynousut ovat hormielementeissä, lämpöpattereiden kytkentäjohdot 
ovat paikalla valetuissa holveissa eristetyssä suojaputkessa  
- verkoston tulee olla kaikilta osiltaan helposti ilmattavissa 
- pesuhuoneiden lämmitys toteutetaan sähkölattialämmityksellä, mikäli se energialaskel-
man puolesta on mahdollista 
- pesuhuoneissa ei ole lämpöpattereita 
 
Vesi ja viemäri: 
- vesijohdot sijoitetaan niin, että ne ovat helposti tarkastettavissa ja korjattavissa kuivista 
tiloista käsin 
- pystyviemärin pohjakulman vaakaosa valetaan betonin sisälle noin metrin matkalta 
- märkätilojen kalustevesijohdot tehdään kromiputkella pinta-asenteisina 
- huoneistokohtaiset mekaaniset vesimittarit pesuhuoneen katossa 
- jokaiselle wc-istuimelle suunnitellaan alapesusuihku 
- wc-istuimen viemärihaaran enimmäispituus on 3 metriä 
- saunan kuivakaivo sijoitetaan keskeisesti 
- pitkiin kylpyhuoneisiin tulee kaksi lattiakaivoa 
- allaskaapit, altaat ja hanat ovat rakennusurakoitsijan hankinta 
 
Ilmanvaihto: 
- ilmanvaihtojärjestelmä päätetään tapauskohtaisesti 
- kanavistojen virtausäänet eivät saa ylittää sallittua tasoa huoneistoissa 
- koneiden aiheuttama ääni rakennuksen ulkopuolella ei saa ylittää viranomaismääräyk-
sissä määrättyä tasoa 
o ensisijaisesti tähän pyritään puhallinvalinnalla 
o tarvittaessa myös ulospäin suuntautuvaan ääneen käytetään äänenvaimentimia  
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- huoneistokohtainen ilmanvaihtokone sijoitetaan pesuhuoneeseen tai kodinhoitohuonee-
seen (lattiakaivollinen tila) 
- keskitetyssä ilmanvaihdossa huomioidaan palomääräykset 
- iv-koneet ja liesikuvut kuuluvat iv-urakkaan 
- liesikuvun varusteina ovat pestävä rasvasuodatin, valo ja läppätehostus sähkötoimisella 
ajastimella 
- tulo- ja poistoilmakanavia ei yleensä eristetä asunnoissa 
 
Automaatio: 
- rakennusautomaatiojärjestelmä suunnitellaan tapauskohtaisesti 
- tulee olla liitettävissä laajakaistayhteyksillä internet-verkkoon 




Suunnitteluohje 18.9.2014 Sivu 15 / 15 




- yhtiö liitetään sähkölaitoksen sekä tietoliikenteen/kaapeli-tv:n verkkoihin maakaapelein 
- rakennuksen pääjohtoreittinä käytetään tikashyllyjä 
- asuntojen nousut sijoitetaan märkätilojen/käytävien yhteydessä oleviin hormielementtei-
hin 
- asuntojen ryhmäkeskuksina käytetään IT-keskuksia, joissa on saman kansilaitteen alla 
tele- ja antennijakojen tilat 
- asuntojen ryhmäkeskukset upotetaan seiniin 
- putketonta uppoasennusta käytetään alaslaskuissa, LVI-koteloissa ja kalusteiden sokke-
litiloissa 
- sähkörasiat pyritään sijoittamaan betonielementtiseiniin 
o mahdollisuuksien mukaan väliseiniin 
o ulkoseinissä huomioitava lämpöpatterit ja lämpöjohdot 
- kiinteistöön hankitaan ja asennetaan yleiskaapelointijärjestelmä, jolla toteutetaan kiin-
teistön puhelinverkko 
- kiinteistöön hankitaan ja asennetaan yhteisantennijärjestelmä, makuuhuoneet ja olo-
huoneet varustetaan antennipisteellä 
- kiinteistöön hankitaan ja asennetaan ovipuhelinjärjestelmä 
- rakennuksen yleisissä tiloissa käytetään pääosin loisteputki/pienoisloisteputkivalaisimia 
- kalusteina käytetään valkoista vakiosarjaa 
 
Huoneistojen sähkövarustus: 
- pesuhuoneisiin asennetaan energialaskelman salliessa lattialämmityskaapelit, joiden 
mittaus asunnon mittauksesta 
- keittiön työpöydän päälle asennettaville pistorasioille, astianpesukoneelle, mikroaalto-
uunille sekä pesuhuoneissa pesukoneille ja kuivausrummuille asennetaan omat 16 A:n 
ryhmäjohdot 
- pistorasiat suojataan vikavirtasuojakytkimin 
- liedet ja kiukaat liitetään puolikiinteästi liitosjohdoin 
- saunoihin asennetaan sähkökiukaat (RU:n hankinta) 
- kiukaat on varustettu kiinteällä ohjauskeskuksella 
- asuntojen makuuhuoneet ja eteiset varustetaan verkkovirtatoimisella palovaroittimella, 
joka on varmistettu paristolla 
- sähkörasioiden määrä ns. normaali asumistaso 
- OH-, MH- KE- ja ET-tilojen kattoon asennetaan valaisinpistorasiat 
- seuraavat huoneistojen tilat varustetaan kiintein valaisimin: 
o keittiön työpöydät (pistorasialla ja kytkimellä varustettu) 
o pesuhuone (kattovalaisin, peilivalaisin) 
o sauna (pintavalaisin puisella kehikolla lauteiden alla) 
o vaatehuone (pintavalaisin oven päällä tai katossa) 
- kodinkoneet, valaisinpeilikaapit ja kiukaat ovat rakennusurakoitsijan hankinta 
 
Piha-alue: 
- piha-alueet valaistaan seinävalaisimilla ja valaisinpylväillä (monimetalli 70 W) 
- autopaikat varustetaan autolämmityspistorasioin 
